

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 31 年 3 月

計画の名称	美浜町津波に強いまちづくりの推進（防災・安全）									
計画の期間	平成28年度 ～ 平成29年度（2年間）			交付対象	和歌山県、美浜町					
計画の目標	避難困難地域の解消									
計画の成果目標（定量的指標）	津波避難に支障をきたす地域に津波避難場所を整備し、地域住民の安全を確保する。									
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値			備考	
						当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H29末)		
①	浜ノ瀬、田井畑、吉原地区における避難可能な人数の割合					38%	—	100%		
全体事業費（百万円）	合計 (A+B+C)	252	A	252	B	0	C	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
完成したことで津波避難困難地域の解消	事業終了後 公表の方法 ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H28	H29	H30	H31	H32		
1-A-1	都市防災	一般	美浜町	直接	美浜町	都市防災総合推進事業（浜ノ瀬・田井畑・吉原）	津波避難場所整備（1箇所）	美浜町						252	
									合計					252	
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H28	H29	H30	H31	H32		
									合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			
C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H28	H29	H30	H31	H32		
									合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			
1-C1-1	道路事業(1-A1-1)と一体的に観光案内情報板の運用効果を検証する。														
1-C1-2	道路事業(1-A1-1)と一体的に休日のオープンカフェ社会実験を実施し、賑わいの創出、観光客増加にどの程度資するかを検証する。														
1-C1-3	道路事業(1-A1-1)における当計画の効率的・効果的な展開を図ることを目的として、中間評価を行うための交通調査(現地走行による港湾への到達時間調査)を実施する。														
1-C1-4	道路事業(1-A1-2)と一体的に利用者の交通安全教育・啓発活動を行い、事故の少ない安全・安心な環境を整備する。														
1-C1-5	道路事業(1-A1-3)と一体的に実施し、快適な道路空間の利用が可能となるように、道路清掃を行うNPO活動を支援する。														
1-C1-6	道路事業(1-A1-4)と一体的に主な施設を連絡するバスの停留所及び観光案内情報板を整備することで、島民や観光客の利便性の向上を図る。														
1-C2-1	港湾事業(1-A2-1)と一体的に旅客船の運航情報を提供する施設を設置し、利用者の利便性の向上を図る。														
1-C2-2	港湾事業(1-A2-1)と一体的に旅客船岸壁周辺に照明灯を設置し、利用者の安全・安心を確保する。														

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> 津波避難施設整備に伴い、避難困難地域の解消 また、町内一斉避難訓練や地区の自主防災会による避難訓練の実施 		
II 定量的指標の達成状況	地域住民の安全確保	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値	100%	
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値		
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)				
3. 特記事項 (今後の方針等)				

計画の名称	美浜町津波に強いまちづくりの推進(防災・安全)		交付対象	美浜町
計画の期間	平成28年度～平成29年度(2年間)			

